



VSSHPn hallinnointivastuulla oleva soterakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI
EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT





RAKENNEUUDISTUSHANKKEESSA KEHITETÄÄN ALUEEN SOTEPALVELUIDEN YHTEENTOIMIVUUTTA

**HANKE POHJAUTUU VUONNA 2019 KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN HYVÄKSYMÄÄN VARSINAIS-
SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAAN.**

Keskeiset reunaehdot

- VM:n STM:lle siirtämää siirtomäärärahaa, joka on **käytettävä 31.12.2021 mennessä**. Ennen päätöstä vuonna 2020 syntyneet valmistelukustannukset saa laskuttaa.
- Avustuksella voidaan kattaa **80% hankekustannuksista** (myönnettyyn määrään saakka), eli 20% katettava omarahoitusosuutena.
- Päätöksessä määritelty yksityiskohtaisesti, mihin avustusta saa käyttää ja miten siitä on raportoitava (kuukausittain).
- Määritelty myös, mihin valtakunnallisiin hankkeisiin alueellinen kehittäminen on kytkettävä, mihin yhteiskehittämiseen osallistuttava ja mitä määrittelyitä käytettävä.
- Mukana hankkeessa on **kaikki Varsinais-Suomen kunnat**.
- Hanke tukee toisen rahoitettavan hankkeen (Tulevaisuuden sote-keskus) toteuttamista.

Sote rakenneuudistuksen hanke

Uutiset ja tiedotteet

<https://www.vsshp.fi/sote>

Maaliskuussa avautuu www.vssotehankkeet.fi

Osatoteuttajien määrä laajenee merkittävästi helmikuussa. Uusia avustuksen siirtosopimuksia tulossa ainakin 6 kpl

Sote rakenneuudistuksen hanke

- 1) Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio (1,98M€)
- 2) Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen (2,5M€)
 - A. Palveluketjujen ja kokonaisuuksien mallintaminen
 - B. Tiedolla johtaminen
 - C. Ylikunnallinen valvontakeskus
- 3) Toimintatapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten työvälineiden avulla (n. 4,9M€)
 - A. Etäpalveluiden reittikartta
 - B. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen
 - C. Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen
- 4) Yhteistyöaluetasoinen kehittäminen: Länsirannikon osaamis- ja tukikeskuksen (OT) pilotti (0,25M€)

2a) Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien mallintaminen 9.2.2021

Kuvaus yleisesti

Projektissa kehitetään sote-palveluiden toimivuutta alueellisesti. Kehityskohteiksi on valittu

1. Monialaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perustason palvelut (= PKPK LAPE)
2. Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut (= PKPK MT ja päihde)
3. Ikääntyneen sosiomedisiininen kriisi ja akuutit palvelut (= PKPK Ikääntyneet)
4. Palvelujärjestelmän (palveluketjut ja -kokonaisuudet) rajapintoihin liittyvät yleiset asiat (= PKPK Yleinen)
 - Sähköinen heräte ESH -> PTH, Konsultaatiokanava PTH <-> ESH, Rakenteellinen lähete, Yhteinen alusta tiedon jakamiseen, Vuodepaikkojen ohjausjärjestelmän tarvekartoitus

Onnistumiset

- ✓ PKPK kokonaisuus: hankkeessa tarkasteltavat palvelukokonaisuudet on valittu ja rajattu niissä tarkasteltavia asioita ko. kokonaisuuksien tiedossa oleviin pullonkauloihin. Projektiryhmät on koottu. Jokaiseen kokonaisuuteen on saatu kiinnitettyä vaihtelevilla työosuuksilla yksi tai useampi avainhenkilö. Avainhenkilöistä osa on jo aloittanut ja osa aloittamassa hanketyöt 2 / 2021 aikana.

Seuraavat askeleet

- PKPK kokonaisuus: Sovittujen neljän palvelukokonaisuuden osalta aloitetaan alueen nykytilakartoitukset. Kartoituksissa keskitytään valittujen palvelukokonaisuuksien osalta alueen hyvien toimintakäytäntöjen kuvaamiseen. Työsopimusten päivitys.
- PKPK LAPE: Seuraava projektiryhmän kokous 10.2.2021
- PKPK MT-päihde: Projektiryhmän aloituspalaveri 15.2.2021
- PKPK Ikääntyneet: Seuraava projektiryhmän kokous 1.3.2021
- PKPK Yleinen: Seuraava projektiryhmän kokous 16.2.2021



2b) Tiedolla johtaminen 9.2.2021

Kuvaus yleisesti

Projektissa mahdollistetaan alueellinen tietojohtaminen laajentamalla ja kehittämällä tiedolla johtamisen teknologisia ratkaisuja maakunnan alueella ja yhteistoiminta-alueella. Teknologisten ratkaisujen lisäksi projektissa kehitetään näkymiä sote-palveluiden alueellisen ohjaamisen ja johtamisen tietotarpeisiin. Projekti on vahvasti sidoksissa tietojohtamisen kansalliseen kehitystyöhön ja DigiFinlandin verkostoon.

Onnistumiset

- ✓ Alueen kehittämissuunnitelma tehty DigiFinlandille
- ✓ Teknologinen projektipäällikkö valittu - 2mIT Juha-Pekka Sainio
- ✓ Tarvemäärittelytyön työpaketti määritelty tarjouspyyntöä varten
- ✓ Toimintasuunnitelman priorisointi ja täsmentäminen työpaketteihin
- ✓ Tietoaltaan laaS-päivityksen aloittaminen

Seuraavat askeleet

- Tiedolla johtamisen tiekartan kumppanin valinta
- SOTE-palvelujärjestelmän ohjaamisen ja johtamisen tietotarpeiden määrittelytyöpajojen järjestäminen
- Maakunnan ja yhteistyöalueen tietoallasratkaisun sopimusmallin luominen
- Kehittämissuunnitelman päivitys ja 5 vuoden suunnitelma 3/2021



2c) Valvontakeskus 9.2.2021

Kuvaus yleisesti

Tavoitteena on tukea kuntia palveluntuottajien valvonnassa ja ohjauksessa muodostamalla ylikunnallinen valvontakeskus. Valvontakeskuksen valvontakäynnit sekä omavalvontakoulutukset aloitetaan alkuvuodesta 2021 ensimmäisen vaiheen teemoina, jotka ovat lastensuojelu ja ikäihmisten palvelut. Teemoja laajennetaan heti keväällä kokemusten kartuttua.

Onnistumiset

- ✓ Palveluntuottajien ja johdon koulutuspaketti
- ✓ Sopimukset kuntien kanssa (muutama puuttuu, deadline 15.2.)
- ✓ Varsinais-Suomen alueen sote-palveluntuottajien riskiperusteinen analyysi / priorisointi perustuen Valveri-rekisteriin (sekä luvanvaraiset että ilmoituksen varaiset)
- ✓ Valvontakoordinaattori aloittanut 1.2., ensimmäisessä valvontakeisissä mukana Uudessakaupungissa 8.2. –
- ✓ Valvonnan yhtenäisen prosessin ja valvonnan tietosisältöjen hahmottelu käynnistynyt (lomakkeet pyydetty kunnista, prosessin kartoittaminen aloitettu)

Seuraavat askeleet

- Sopimukset kuntoon uusien rekrytoitujen valvontakoordinaattorien kanssa
- Seuraavat rekryt auki (4 kpl)
- Päätös tietojärjestelmästä (odottaa ministeriön lausuntoa)
- Lakimiesresurssin paikantaminen / Turun kaupunki? Ulkopuolinen?
- Liitteet ja ehdot uusiin ostopalvelusopimuksiin
- Ylikunnallisen valvontasuunnitelman luominen



3a) Etäpalveluiden reittikartta 9.2.2021

Kuvaus yleisesti

Projektissa kehitetään sähköisiä sote-palveluita ja niiden saavutettavuutta asiakaslähtöisemmiksi. Tavoitteena on yhdistää Varsinais-Suomessa käytössä olevat nykyisellään hajautetut etäpalvelut yhteen helppokäyttöiseen asiointikanavaan. Asiakkaille suunnatun palvelukanavan lisäksi projektissa edistetään ammattilaisten välisiä sähköisiä kommunikointimahdollisuuksia, osin organisaatioiden välistä vuorovaikutusta painottaen. Projekti nivoutuu vahvasti etäpalveluiden kansalliseen ja maakunnalliseen kehittämiseen.

Onnistumiset

- ✓ Etäpalveluiden kartoitus
- ✓ Kumppaniverkoston rakennuksen käynnistys
- ✓ Teknisen arkkitehtuurin alustus ja hankittavien ratkaisujen kartoitus, ks. toiminnallinen soveltuvuus, kattavuus, kehitettävyyden ja tietosuojan sekä lisensointitarpeet ja aiheutuvien kustannusten arviointi
- ✓ Suunnittelu yhteistyö relevanttien rinnakkaisten toimijoiden kanssa, erityisenä fokuksena tunnistaa etäkonsultaatioon ja ammattilaisten väliseen kommunikointiin liittyvät toimintatavat, tarpeet sekä rajoitteet
- ✓ Puhelinkeskustuksen kehitystyön käynnistäminen

Seuraavat askeleet



- Avainhenkilöiden työsuunnitelmien valmistelu
- Avainhenkilöiden perehdytyksen ja projektin kick-offin valmistelu
- Teknisten toteutusratkaisujen valinta
- Sisällytettävien etäpalveluiden valinta ja näiden integrointimahdollisuuksien selvitys
- Hyvinvointialueen voimaantumisen seuranta ja toteutuksellisten varotoimenpiteiden suunnittelu palvelun riippumattoman hyötypotentialin takaamiseksi.
- Teknisten toteutusratkaisujen lukitseminen
- Toteutussuunnitelman esittelyversion valmistelu ja jakelu
- Puhelinkeskustustoiminnan kehittäminen ja laajemmin ContactCenter-toiminnan hyödynnettävyyden selvitys EPRK:n kehityksessä

3b/c) APTJ ja kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen 9.2.2021

Kuvaus yleisesti

Projekteissa edistetään yhteisemmän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muodostumista yhtenäistämällä käytössä olevia järjestelmiä ja kirjaamiskäytänteitä. Tällä mahdollistetaan perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon toimiminen yhtenäisenä palveluna erityisesti potilaan ja asiakkaan näkökulmasta.

Onnistumiset

- ✓ Selvitystyö ja raportti esiteltä rakennemuutoshankkeen ohrylle (sote-johtajakokous) sekä kuntajohtajakokoukselle
- ✓ Kirjaamiskäytäntöjen ja toimintojen yhtenäistämisen projekti jatkuu, mukana myös kuntien asiantuntijat
- ✓ Aluearkkitehtuurityö aloitettu
- ✓ Ohjausryhmän (sote-johtajakokous) linjaus siitä että yhtenäistäminen toteutetaan selvitysraportin suositusten pohjalta

Seuraavat askeleet

- Esitellään päätösesitys projektissa etenemisestä Varsinais-Suomen kuntajohtajakokouksessa 11.2.2021
- Viimeistellään valmisteluprojektin projektisuunnitelma ohjausryhmän linjausten mukaisesti
- Aloitetaan yhtenäistämiprojektin toteuttaminen
- Jatketään aluearkkitehtuurimäärittelyä ja kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämistä



4) Länsirannikon lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskus (OT) pilotti 9.2.2021

Kuvaus yleisesti

Kehitteillä verkostomainen, monialainen ja maakuntarajat ylittävä osaamis- ja tukikeskus, jossa pilotin toiminta kulminoituu kolmeen tehtävään

- Yhdistelmäyksikön perustaminen lastensuojelun ja psykiatrian yhteisasiakkuuksille (ensisijainen)
- Avopalvelun osaamistiimien käynnistäminen konsultaation, jalkautumisen ja koulutuksen kautta (toissijainen)
- Tutkimus- ja kehittämistoimintaan (rinnakkainen)

Toimintarakenteen kautta tarkoitus antaa ammattilaisille tukea asiakastyössä (suora) ja antaa ammattilaisille tukea konsultaation, tutkimuksen ja koulutuksen kautta (välillinen)

Onnistumiset

- ✓ Projektiryhmän rekrytointi tehty ja taustatyön kokoaminen käynnissä
- ✓ Maakunnallinen yhteistyö avattu Satakuntaan ja Pohjamaalle
- ✓ Valtakunnallinen OT-keskuspilottien verkostoyhteistyö käynnistynyt projektipäälliköiden kesken
- ✓ Tutkimushankeyhteistyön toteutuminen sosiaalityön tutkimuksen valtionrahoituksen avulla toteutumassa
- ✓ Alueellisten kehittämishankkeiden välisen yhteistyön käynnistyminen
- ✓ Rakenneuudistushankkeiden välisen yhteistyön käynnistyminen, erityisesti PKPK kanssa

Seuraavat askeleet

- Maakunnallinen sidosryhmäyhteistyö ja verkostoituminen hankeverkoston (mm. TOP, VIP, ROKKI) kanssa
- Johtoryhmän nimeäminen ja yhteistyön käynnistäminen
- Tarjouspyynnön viimeistely ostopalvelusta
- Alueelliset avainhenkilöt määritetty
- Osaamistiimimallin kehittäminen liikkeelle
- Hankesuunnitelman tarkentaminen budjetin ja konkreettisten tehtävien osalta
- Pohjanmaan hanketyöntekijän rekrytointi
- Viestintäsuunnitelma



Kiitos!

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI
EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Janne Saarinen
050 590 1449
janne.tapani.saarinen@tyks.fi

