



Sote-uudistus

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Petri Salo / hankejohtaja

petri.h.salo@turku.fi

Puh. 040 537 1164



Varsinais-Suomen tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma

- Osahanke 1: asiakas- ja palveluohjauksen sekä etäpalveluiden kehittämien
 - To1 – keskitetty etäpalveluiden tuotantoyksikkö (3,07 M€) (Janne Mononen)
 - To2 – henkilökohtaisen asiakasohjaus- palvelun pilotointi (1,04 M€) (Pia Kirjonen)
 - Osahanke 2: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 - To3 – Arkeen Voimaa -toimintamallin käyttöönotto (240 000 €) (Riikka Korhonen)
 - To4 – A) elintapaohjauksen prosessinomainen palvelutuotanto ja B) unettomuuden lääkkeetön hoito –koulutukset (34 000 €) (Linda Dalbom)
 - Osahanke 3: lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen
 - To5 - A) Perhekeskus-konseptin jatkokehitys (vielä avoin) ja B) Lapset puheeksi – koulutukset (120 000 €) (Sami Luoto)
 - To6 - Lasten ja nuorten matalankynnyksen mt&p-palvelut (0,89 M€) (haku käynnistynyt)
-

To1 – keskitetty etäpalveluiden tuotantoyksikkö: projektin seurantaraportti

Onnistumiset

- ✓ Toimintamallin pohjaprosessin mallinnus valmis
 - ✓ Keskitetyn palvelutuotantomuodon valinta – kilpailutettu ostopalvelu
 - ✓ Kilpailutuksen hankintakonsultin minikilpailutus tehty
-

Seuraavat askeleet

- ✓ Palvelutuotannon hankintakilpailutuksen käynnistys
 - ✓ Keskitetyn palvelutuotantoyksikön perustaminen (Turun Hyto) ja yhteistyösopimukset (Vsshp ja alueen kunnat)
 - ✓ Palvelutuotannon käynnistäminen – Q3 / 2021
 - ✓ Yhteistyö projektiin liittyvien hankkeiden ja projektien kanssa
 - ✓ Toiminnan laadun arviointi
-

Päätöksentekoon

- ✓ Palvelutuotannon kilpailutuslupa (Turku / Sosterla) !
-

To2 – henk. koht. asiakasohjauspalvelu: projektin seurantaraportti

Onnistumiset

- ✓ Pilottiterveyskeskusten rekrytointi
 - ✓ Toimintamallin pohja ja prosessi valmis, perehdytys valmis
 - ✓ Ensimmäiset pilottiterveyskeskukset valittu, sopimukset tehty ja asiakasohjaajat valittu
 - ✓ Tuotannon aloitus 1.2.21 Kaarina ja Uusikaupunki
-

Seuraavat askeleet

- ✓ SoTe-Akseli, Laitila, Parainen, Turku, Somero aikataulu- ja toteutussuunnitelmat sekä sopimukset
 - ✓ Toimintamallin testaaminen ja kehittäminen
 - ✓ Yhteistyö projektiin liittyvien hankkeiden ja projektien kanssa
 - ✓ Asiakaskunnan ja tarvittavien palvelujen tarkastelu sekä edelleenohjauksen laadun varmistaminen
 - ✓ Toiminnan vaikuttavuuden arviointi
 - ✓ Jatkon suunnittelu – toiminnan laajentaminen?
 - ✓ Digitaalisten palvelujen liittäminen asiakasohjaukseen
-

Päätöksentekoon

- ✓ Kevään pilottien perusteella toimenpiteen laajennus (6/2021)
-

To3 – Arkeen Voimaa –toimintamallin käyttöönotto: projektin seurantaraportti

Onnistumiset

- ✓ Avustuksen siirron toteutukset ja aluekoordinaattorit valittu
 - ✓ Ensimmäinen koulutus- ja käyttöönottokierros toteutuksessa (Raisio, Parainen, Uusikaupunki, Sote-Akseli)
 - ✓ Toinen koulutus- ja käyttöönottokierros valmisteilla (Somero, Paimio, Aura-Pöytyä, Koski TL, Marttila, Lieto, Vehmaa, Kaarina)
 - ✓ Maakunnallinen Arkeen Voimaa –sopimus valmisteltu Kuntaliiton kanssa
-

Seuraavat askeleet

- ✓ Toinen koulutus- ja käyttöönottokierros toteutukseen
 - ✓ Kolmannen koulutus- ja käyttöönottokierroksen valmistelu
 - ✓ Toiminnan vaikuttavuuden arviointi konseptin mittareiden mukaisesti
-

Päätöksentekoon

- ✓ Maakunnallinen Arkeen Voimaa –sopimuksen viimeistely (Turku HyTo)
-

To4 – Elintapaohjaus ja unettomuuden lääkkeetön hoito - koulutukset : projektin seurantaraportti

Onnistumiset

- ✓ Unettomuuden lääkkeetön hoito –koulutusyhteistyö sairaanhoitopiiriin ja Turun AMK:n kanssa
 - ✓ Ensimmäinen koulutuskierros käynnistynyt
 - ✓ Toinen koulutuskierros käynnistynyt
 - ✓ Elintapaohjauksen prosessimuotoisessa tuotannossa aloitettu painonhallinnan sähköisen intervention pilotointi
-

Seuraavat askeleet

- ✓ Suuren kysynnän vuoksi hankeressurssien lisäallokointi unettomuuden lääkkeettömän hoidon koulutuksiin
 - ✓ Elintapaohjauksen palvelutarjottimen rakentaminen
 - ✓ painonhallinnan sähköisen intervention pilotoinnin arviointi
-

Päätöksentekoon

- ✓ Unettomuuden lääkkeetön hoito –koulutusten laajennus
-

To5 – perhekeskus-konseptin jatkokehitys ja Lapset puheeksi - koulutukset : projektin seurantaraportti

Onnistumiset

- ✓ Lapset puheeksi –koulutuskoordinaattorin rekrytointi ja toteutussuunnittelun aloitus
 - ✓ Perhekeskus-koordinaattorin avustuksen siirron loppuun saattaminen
-

Seuraavat askeleet

- ✓ Lapset puheeksi –koulutusten toteutuksen aloitus ja läpivienti vuoden 2021 aikana
 - ✓ Perhekeskus-koordinaattorin perustaminen, rekrytointi ja toimenpiteen toteutussuunnittelu
-

Päätöksentekoon

To6 – Lasten ja nuorten mt&p-palveluiden lisääminen: projektin seurantaraportti

Onnistumiset

- ✓ Avustuksen siirron loppuun saatto
 - ✓ Projektipäällikön rekrytoinnin avaaminen
 - ✓ Projektihenkilöstön määräaikaisten vakanssien perustamiset (vsshp / nuorisopsykiatria)
-

Seuraavat askeleet

- ✓ Projektipäällikön rekrytointi ja toimenpiteen tarkennettu toteutussuunnittelu
 - ✓ Yhteistyö projektiin liittyvien hankkeiden ja projektien kanssa
-

Päätöksentekoon



Kiitos!

Sote-uudistus