

# LOIMAAN HIRVIKOSKEN SÄÄNNÖSTELYPADON LUONNONMUKAISTAMISEN SUUNNITTELUA, LUVANHAKUA JA TOTEUTTAMISTA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS

## 1. SOPIMUSOSAPUOLET

Nordic Traction Group OY  
Hirvikoskentie 128, 32200 LOIMAA, Y-tunnus 2953531-6

Loimaan kaupunki  
Kauppalankatu 3, PL 9, 32201 LOIMAA, Y-tunnus 1927453-8

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja luonnonvarat -  
vastuualue, PL 523, 20101 Turku, Y-tunnus 2296962-1

## 2. HANKKEEN TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA AIKATAULU

Loimijoessa Loimaalla sijaitsevan Hirvikosken säännöstelypadon luonnonmukaistamisen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa nykyisen heikkokuntoisen, runsaasti hoitoa sekä kunnossapitoa vaativan säännöstelypadon tilalle luonnonmukainen pohjapato ja siihen liittyvä alapuolinen tekokoski.

Hankkeen tavoitteena on:

- poistaa säännöstelytoimenpiteiden tarve ja vähentää merkittävästi patorakenteen hoito- ja kunnossapitotarvetta
- parantaa vesistönsosan ekologista tilaa mahdollistamalla kalan kulku nykyisin nousuesteenä olevan patorakenteen ohi ja muodostaa merkittävästi uutta koskipinta-alaa.
- parantaa alueen maisemakuvaa ja alueen asukkaiden virkistyskäyttömahdollisuuksia
- poistaa rakenteen patoturvallisuusriskit

Hankkeen lupahakemussuunnittelu ja vesilain mukaisen lupahakemuksen vireillepano pyritään toteuttamaan vuoden 2020 aikana ja toteutusvaihe luvanhakuprosessin kestosta riippuen aikaisintaan vuonna 2022. Varsinais-Suomen ELY-keskus kartoittaa ennen suunnittelutarjouspyynnön laatimista syksyn 2019 aikana pohjapadon harjan tarkoituksenmukaisimman sijaintipaikan.

## 3. HANKKEEN OHJAUS

Hankkeen toteuttamista ohjaa ohjausryhmä, johon kukin sopimusosapuoli nimeää 1-3 edustajaa. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Nordic Traction Group OY:stä (?) ja sihteeri Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta (?).

## 4. HANKKEEN TARVITSEMAT LUVAT JA OSAPUOLTEN VASTUUT

Nordic Traction Group OY nykyisen säännöstelypadon luvanhaltijana toimii suunnittelun tilaajana, vesilain mukaisen luvan hakijana sekä toteutusvaiheen rakennuttajana Hirvikosken säännöstelypadon luonnonmukaistamishankkeessa ja vastaa lupapäätöksen mukaisista velvoitteista hankkeen

valmistumisen jälkeen. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Loimaan kaupunki antavat asiantuntija-apua Nordic Traction Group OY:lle hankkeen suunnittelu-, luvanhaku- ja toteutusvaiheissa.

## **5. HANKKEEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS**

Hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheen kustannusten osalta käytetään seuraavaa rahoitussuhdetta:

- Nordic Traction group OY 1/3
- Loimaan kaupunki 1/3
- Varsinais-Suomen ELY-keskus 1/3

Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio vaiheittain on seuraava:

- 1) lupahakemus-, rakenne- ja rakentamissuunnitelman laadinta noin 40 000 €
- 2) lupaprosessi ja lupamaksu, 10 000 €
- 3) hankkeen toteutusvaihe 200 000 - 300 000 €

Kustannusarvion mukaan kunkin sopimusosapuolen kokonaisrahoitusosuus olisi noin 100 000 €. Loimaan kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus maksavat rahoitusosuutensa Nordic Traction Group OY:lle avustuksena arvonlisäverottomaan laskutukseen perustuen työn edistymisen mukaan. Sopimusosapuolet perustavat kirjanpitoonsa erillisen kustannuspaikan hankkeen kustannusten seuranta varten.

Nordic Traction Group OY:n rahoitus toteutuu, mikäli Loimaan kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntävät tämän sopimuksen mukaiset rahoitusosuudet hankkeelle. Loimaan kaupungin rahoitus toteutuu, mikäli kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle tarvittavat määrärahat. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoitus toteutuu, mikäli ELY-keskukselle osoitetaan määrärahat hankkeen toteutukseen.

## **6. HANKKEEN LOPPUSELVITYS**

Tämän sopimuksen sisältämien töiden tultua kokonaisuudessaan toteutetuksi laaditaan loppuselvytys, jossa selvitetään toteutuneet työt ja aiheutuneet kustannukset sekä niiden jakautuminen osapuolten kesken.

## **7. ERIMIELISYYDET**

Tästä sopimuksesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluihin. Mikäli sopimusosapuolia tyydyttävään sovintoon ei päästä, erimielisyydet saatetaan Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

## **8. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO**

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun sopimusosapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuksen voimassaolo päättyy, kun edellä kohdassa 6 mainittu loppuselvytys on tehty ja sopimusosapuolet ovat sen hyväksyneet.

Loimaalla\_\_\_\_\_

Nordic Traction Group OY

NN

NN

Loimaalla\_\_\_\_\_

LOIMAAN KAUPUNKI

NN

NN

Turussa \_\_\_\_\_

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS

NN

NN